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RESUMEN 
 
 
TEMA.   
 
“EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS EN  LAS OPERACIONES DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL MINADO CERRO NEGRO YANACOCHA – 
CAJAMARCA” 
 
En el presente trabajo se explica el tipo de maquinaria involucrada en trabajos de 
movimiento de tierra, indicando para cada caso los aspectos que se deben considerar en 
una maquinaria para trabajar con un material en particular. En el caso de los movimientos 
de tierra, la maquinaria se detalla de tal forma que el enfoque de su funcionalidad sea 
exclusivamente aplicado al tipo de material involucrado, nombrando las limitaciones y las 
características que inciden en la elección de ella, según sean las propiedades del suelo en 
que se trabaja.  
 
El objetivo de la investigación fue obtener rendimientos reales de movimiento de tierras, 
usando maquinaria pesada, para las actividades de: carguío con excavadora, empuje con 
tractor sobre orugas, carguío con cargador frontal, acarreo con volquetes de 15 m3 y 
perfilado con motoniveladora. 
 
Los rendimientos reales obtenidos han sido comparados con los rendimientos dados por el 
fabricante, identificando factores adversos propios de un proyecto minero como son: mal 
clima, fallas mecánicas, etc. De dicha comparación se ha logrado determinar que los 
rendimientos reales son menores a los indicados por el fabricante.  
 
Con esta información se podrá enfrentar un trabajo de estimación de rendimientos para 
movimientos de tierra, además de encarar dichos problemas de una forma eficiente y fácil 
de manejar, consiguiendo finalmente modelar los casos más representativos.   
Concluyendo que será una gran herramienta para aquellos ingenieros que se inicien en el 
área de la construcción que impliquen grandes movimientos de tierras.  
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ABSTRACT 
 
Theme: 
 
"PERFORMANCE EVALUATION OF EQUIPMENT ON EARTH MOVING OPERATIONS 
IN BLACK HILL MINING YANACOCHA - CAJAMARCA" 
 
In this work, the type of machinery involved in earthmoving work, indicating in each case 
the aspects that should be considered in a machine to work with a particular material is 
explained. For earthworks, machinery is detailed so that the focus of its functionality is only 
applied to the type of material involved, naming the constraints and characteristics that 
affect the choice of it, depending on the properties of soil in which they work. 
 
The objective of the research was to obtain real returns earthmoving using heavy machinery 
for activities: carguío bulldozer, push crawler tractor, loading front loader, dump trucks 
hauling with 15 m3 and profiling with grader. 
 
The actual yields obtained were compared with the yields given by the manufacturer, 
identifying own adversities as a mining project are: bad weather, mechanical failures, etc. 
From this comparison it has been determined that the actual yields are lower than those 
indicated by the manufacturer. 
 
This information may be facing a labor estimating yields for earthworks in addition to 
addressing those problems in an efficient and easy way to manage, finally getting to model 
the most representative cases. 
Concluding that will be a great tool for those engineers who are initiated in the area of 
construction involving major earthworks. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Minera Yanacocha es una empresa dedica a la explotación aurífera que realiza sus 
labores de explotación en un área ubicada aproximadamente a 30km de la ciudad de 
Cajamarca, en la zona Nor-oriental del Perú a una elevación de 4,100 m.s.n.m. 
El acceso de Cajamarca a la mina es por medio de un camino pavimentado y de 
grava de aproximadamente 37Km. de longitud. 
En el proyecto, se realizara la construcción de accesos temporales y las actividades 
de perforación, voladura, carguío y acarreo de material. 
En todos los proyectos de ingeniería, el valor del precio unitario para una actividad 
está ligado inversamente al rendimiento, en los proyectos de movimiento de tierras, 
el análisis de precios unitarios está compuesto únicamente por los equipos, ya que 
no se considera mano de obra ni material, el costo del operador está incluido en la 
tarifa de los equipos. Es decir, la incidencia en el costo directo depende del 
rendimiento propuesto y de la tarifa por hora de la maquinaría. Sin embargo se ha 
podido observar que existen diferencias entre los rendimientos teóricos y los 
rendimientos reales, lo cual trae como consecuencia variación en el cumplimiento de 
actividades razón por la cual; tener un rendimiento real nos permite proyectar 
presupuestos más ajustados a la realidad. 
También la falta de información de rendimientos con maquinaria pesada en 
movimiento de tierras, afecta la etapa de programación, ya que no se puede 
determinar exactamente la fecha de hitos de entrega del proyecto. Por otro lado en 
la etapa de ejecución, si ya se tienen fechas de entrega establecidas o estamos 
atrasados en el proyecto; el no tener un rendimiento real imposibilita el hecho de 
dimensionar las flotas o cuadrillas a reprogramar para cumplir con plazos ya 
establecidos. 
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1.2. Formulación del problema 
La pregunta que guía la investigación es: 
¿Cuáles son los rendimientos de equipos en las operaciones de movimiento de 
tierras en el minado Cerro Negro Yanacocha - Cajamarca? 
 
1.3. Justificación 
No tener rendimientos en operaciones de equipos de movimiento de tierras para 
minados, trae consigo el no poder realizar presupuestos reales para los proyectos, lo 
cual conlleva a que en el proyecto se presenten problemas de no cumplimiento con 
el cronograma previsto en obra, el cronograma ejecutado no cumple con el 
programado; incumpliendo en hitos o entregables, perjudicando tanto al contratista 
(multas, mayores gastos de personal, etc.) y al cliente. 
Entonces, con el rendimiento bien definido, en la etapa de ejecución el ingeniero y/o 
personal de campo encargado podrá controlar sus rendimientos reales de una 
manera más práctica que puede ser el número de viajes por hora realizados, 
aumentando así su productividad, cumpliendo con los entregables y sin exceder en 
costos. 
En el presente trabajo de investigación se pretende obtener los rendimientos reales 
del equipo, que permita una mejor planificación. 
 
1.4. Limitaciones 
El escaso tiempo que se dispone para la toma de datos, sin embargo se tratara de 
obtener el número de datos que nos permitan cumplir con los objetivos del presente 
trabajo. 
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1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 
Evaluar los rendimientos de equipos en las operaciones de movimiento de 
tierras en el minado Cerro Negro Yanacocha. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar los ciclos  de los equipos en estudio. 
 Determinar los rendimientos en las condiciones actuales. 
 Comparar los rendimientos obtenidos en campo, con los 
rendimientos del fabricante. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Internacional 
Edgar Palencia de la Universidad de Guatemala en su tesis “CONSIDERACIONES 
SOBRE LA SELECCIÓN Y CÁLCULO DE PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA 
PESADA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS” dice: Cuando se hacen cálculos 
para un proyecto de movimiento de tierras debe tenerse en cuenta que primero se 
tienen que conocer las condiciones del lugar antes de proceder a la selección de 
maquinaria, abarcando el clima y la clase de material de que se compone el suelo ya 
que en función de estos factores está el tipo de maquinaria a usar. 
Al trabajar en proyectos de movimientos de tierras, el renglón más importante con 
relación a costos es el de ejecución, el cual está influido por dos factores que son: El 
rendimiento de la maquinaria y el mantenimiento. Un mal mantenimiento produce 
pérdida de tiempo aumentando así los costos, por lo tanto se debe contar, en el 
proyecto, con un buen taller de reparación y un buen equipo personal. Si el 
rendimiento de una maquinaria es bajo, debido a que no trabaja la totalidad de tiempo 
o de horas adecuadas al día, produce un alza en los costos de ejecución pues llevará 
más tiempo en terminar la labor asignada, además se debe emplear el equipo 
adecuado. 
Llevando un control de horas trabajadas, se puede saber cuándo se reemplazará una 
pieza o cuando se deben chequear cada uno de los sistemas. Lo más importante al 
trabajar con diferentes tipos de maquinaria, en las diferentes fases del movimiento 
de tierras, es lograr la mejor sincronización entre ellas para obtener así una mayor 
eficiencia, ahorrando tiempo y obteniendo un mejor rendimiento debido a que cada 
una posee un tiempo de ciclo diferente.  
 
Rosa Osses y Alejandro Vera de la Universidad de Santiago de Chile en su tesis 
“FACTORES INCIDENTES EN LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ROCAS” expone: 
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Es necesario analizar las operaciones de manera detallada con el fin de detectar 
todos los factores que afectan positiva y negativamente. Este análisis no debe regirse 
al aspecto técnico únicamente sino debe ser global, con el fin de poder identificar 
errores o fallas en todos los aspectos relacionados con la operación, como puede ser 
el manejo de la administración, las condiciones laborales del personal, el apoyo 
logístico, el departamento de equipos, etc..  
En el trabajo de movimiento de tierras, los recursos determinantes son los equipos 
que se utilizan, por lo que hubo que adecuar un método que permita medir la 
productividad de la operación en función de estos. 
El método aplicado se basa en la medición de las operaciones de los equipos, 
divididas en fases que tienen como parámetro el tiempo en minutos. Este método 
puede ser aplicado a cualquier proyecto que tenga una partida de movimientos de 
tierras que incluya la carga y transporte de cualquier tipo de material. 
El estudio de movimientos de tierra fue enfocado de tal manera que explica los tipos 
de maquinaria usados comúnmente dentro de obras de este tipo, para concluir con 
ejemplos prácticos que abarcan las posibilidades más importantes en cuanto a la 
inclusión de factores incidentes dentro de los costos unitarios. 
De acuerdo al análisis realizado sobre los factores incidentes dentro de los 
movimientos de tierras se hizo necesario clasificarlos según la forma que afectarán 
sobre los costos unitarios finales. Así, al enfrentar un problema de estimación de 
precios para las partidas estudiadas se consideró que muchos de estos factores 
están sujetos al conocimiento del estimador. 
Al investigar acerca de cada uno de estos factores, sólo fuera posible incluir dentro 
del análisis de precios unitarios aquellos que están sujetos a experiencias previas o 
a datos estadísticos acerca de cómo los precios se ven afectados de acuerdo a los 
posibles cambios que estos experimenten dentro de la obra, como es el caso de la 
calidad o dureza del terreno involucrado. 
  
2.1.2 Nacional 
No se tiene referencia de trabajos referentes a la presente tesis. 
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2.1.3 Local 
(Cárdenas, 2011) evaluó rendimiento de movimiento de tierras con maquinaria 
pesada para la construcción del PAD Yanacocha VII Carachugo, en donde analizó 
los siguientes equipos: excavadoras, tractores, motoniveladoras y retroexcavadora. 
 
2.2. Bases Teóricas 
 
2.2.1. Determinación de rendimientos 
 
2.2.1.1. Definición 
En la industria de la construcción se utiliza la palabra “producción” con el mismo 
significado que “rendimiento”, que el diccionario define como “la cantidad o magnitud 
producida, en un tiempo determinado”. Quizá una mejor definición de estas palabras 
puede ser, al usarse en la construcción, “el trabajo útil ejecutado”. 
 
Matemáticamente se lo puede determinar mediante la siguiente ecuación: 
 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
           (Fórmula 2.1) 
 
Donde:  
 Cantidad: expresado en volumen, área, longitud, unidad, etc. 
 Tiempo: expresado en días, jornal, horas, etc. 
 
2.2.1.2.  Factores que intervienen en el rendimiento  
Debido a la complejidad del trabajo existen múltiples factores que afectan el 
rendimiento, entre los más importantes tenemos:  
 
a. Factores que tienen un efecto negativo 
Son factores que influyen negativamente en el rendimiento como por   ejemplo:  
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1. Cansancio por sobre tiempos  
2. Cambios durante la ejecución del trabajo  
3. Complejidad en la ejecución del trabajo  
4. Congestionamiento del tránsito debido a la gran cantidad de unidades. 
5. Falta de supervisión del trabajo  
6. Material a transportar mal volado o en tamaños inadecuados para su 
transporte. 
7. Condiciones climáticas inadecuadas  
8. Malas condiciones en la zona de trabajo, como la escasez de iluminación.  
9. Excesiva rotación del personal  
10. Falta de materiales, equipos, herramientas y repuestos cuando se 
necesitan. 
11. Falta de personal capacitado 
12. Falta de motivación 
13. Interrupciones no controladas (ida a los servicios, café, etc.)  
 
b. Factores que influyen positivamente en el rendimiento 
Algunos de los factores que ayudan a mejorar el rendimiento son los siguientes:  
1. Capacitación del personal  
2. Innovación de técnicas de operación del equipo  
3. Planificación adecuada  
4. Programas de motivación del personal  
5. Adecuado mantenimiento de los equipos  
6. Diseños de vías y zonas donde el trabajo se realiza con mayor comodidad  
7. Mejor fragmentación de la roca volada  
8. Planificación adecuada del mantenimiento de los equipos  
9. Utilización de programas de cómputo para simular los movimientos de los 
equipos durante la fase de movimiento de tierras y analizar los resultados.  
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2.2.2. Ciclo de trabajo   
Se denomina Ciclo de Trabajo a la serie de operaciones que se repiten una y otra 
vez para llevar a cabo dicho trabajo. Tiempo del Ciclo será el invertido en realizar 
toda la serie hasta volver a la posición inicial del ciclo.  
 
Por ejemplo, en las máquinas de movimiento de tierras el tiempo de un ciclo de 
trabajo es el tiempo total invertido por una máquina en cargar, trasladarse y/o girar, 
descargar y volver a la posición inicial.    
 
La suma de los tiempos empleados en cada una de estas operaciones por separado 
determina el tiempo del ciclo. En los capítulos posteriores correspondientes a las 
máquinas más importantes se llevará a cabo un análisis de las operaciones o fases 
características de cada una de ellas.  
  
Para un resultado más preciso de la duración de un ciclo suele tomarse un valor 
medio, obtenido de la medición de un gran número de ciclos, mientras que un número 
insuficiente puede llevar a resultados erróneos, debido al cambio en las condiciones 
externas (material, climatología, ...)   
 
2.2.3.   Factor de abundamiento  
Al excavar el material en banco, resulta removido con lo que se provoca un aumento 
de volumen. Este hecho ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de 
excavación y dimensionar adecuadamente los medios de transporte necesarios. En 
todo momento se debe saber si los volúmenes de material que se manejan 
corresponden al material en banco (Banco) o al material ya excavado (Suelto).   
Se denomina factor de abundamiento a la relación de volúmenes antes y después de 
la excavación. El factor de abundamiento será tomado de acuerdo al promedio de lo 
siguiente: 
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Tabla N° 2.1. Porcentajes de abundamiento 
 
 
 
 
 
    
    
    
  
Fuente: Mecánica de suelos. FICM. 1999-2000 
 
2.2.4. Eficiencia Horaria 
Se denomina Producción óptima o “Pop” de punta a la mejor producción alcanzable 
trabajando los 60' de cada hora. En la práctica se trabaja sólo 45' ó 50' a la hora por 
lo que la producción normal “Pn” será:  
 
Pn = 50/60 x Pop = 0,83 Pop =E x Pop           (Fórmula 2.2) 
 
En lo sucesivo P se referirá siempre a la Producción normal Pn.   
 
La relación (E) entre los minutos trabajados y los 60' de una hora es lo que se 
denomina eficiencia horaria, tiempo productivo o factor operacional (operating factor). 
Los factores de los que depende la producción determinan la eficiencia horaria, como 
muestra la tabla 2.2. 
 
 
 
 
 
 
CLASES DE TIERRA
PORCENTAJE DE 
ABUNDAMIENTO
ARENA O GRAVA LIMPIA de 5% a 15%
SUELO ARTIFICIAL de 10% a 25%
MATERIAL SUELTO de 10% a 35%
TIERRA COMUN de 20% a 45%
ARCILLA de 30% a 60%
ROCA SOLIDA de 50% a 80%
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     Tabla N° 2.2. Factores de eficiencia E por condiciones de obra   
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Si se consideran incentivos a la producción, sobre todo con buenos factores de 
organización, estos coeficientes se verán incrementados, pero en cualquier caso será 
difícil que alcancen valores superiores a 0,90. Por otro lado, en condiciones adversas 
de trabajo y organización, el tiempo real puede llegar solamente a ser el 50% del 
tiempo disponible.   
 
      Tabla N° 2.3. Eficiencia Horaria. 
 
 
 
 
      Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Naturalmente una máquina no trabaja sólo una hora sino varias al día durante el 
período que dure la obra, que puede ser de muchos meses. Esto hay que tenerlo 
presente al calcular la eficiencia media, y que las condiciones y la organización 
pueden ir cambiando con el transcurso de la obra.  
 
 
 
 
 
 
Buena Promedio Mala
Buena 0,9 0,75 0,6
Promedio 0,8 0,65 0,5
Mala 0,7 0,6 0,45
CONDICIONES 
DE TRABAJO
Organización de obra
Incentivo Organización Min/hora E
SI BUENO 50 0,83
SI MALA 42 0,70
NO MALA 30 0,50
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2.2.5. Fundamentos de ingeniería en el movimiento de tierras 
 
El término movimiento de tierras incluye una gama de actividades múltiples desde la 
nivelación para la construcción de un edificio, hasta las operaciones de corte y relleno 
en la construcción de una carretera, o en la explotación minera, incluso también en 
la construcción de una presa de grandes dimensiones.  
 
El equipo seleccionado para el movimiento de tierras debe ser capaz de completar el 
trabajo dentro del tiempo establecido en el contrato. Las unidades de acarreo deben 
tener la capacidad suficiente tanto en tamaño como en rapidez para mover el material 
y así poder cumplir con el trabajo requerido dentro del plazo acordado y a la vez 
obtener las ganancias esperadas. El equipo de carguío deberá ser capaz de excavar 
y cargar la cantidad requerida para completar el proyecto en el tiempo justo.  
 
2.2.5.1. Operaciones Básicas en el Movimiento de Tierras  
Las operaciones en el movimiento de tierras empiezan con la preparación del material 
que va a ser movido. Esto puede incluir aflojar o soltar el material por medio de una 
voladura o un escarificado. También puede incluir remover el exceso de humedad, 
por ejemplo en una carretera esto se realiza después de limpiar la capa vegetal 
superior.  
 
Luego de aflojar o preparar el material se procede a excavar o cargar. Algunos 
equipos de construcción pueden hacer simultáneamente el trabajo de soltar y excavar 
en un solo movimiento integrado. Excavar es el primer paso en el movimiento del 
material desde su ubicación natural, aunque se haya movido cuando se soltó el 
material. El material debe tener una forma y tamaño manejable, este debe encajar o 
entrar en el cucharón del equipo de excavación y en la tolva del equipo de acarreo. 
En el caso de las voladuras, las mallas de perforación deben estar bien calculadas 
de manera que el material volado tenga las dimensiones apropiadas para que los 
camiones puedan trasladarlos correctamente sin sufrir desgastes mayores a los 
estimados.  
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Luego de la excavación el material es trasladado desde su punto original de ubicación 
al lugar donde se almacenará para su posterior uso. La distancia de traslado puede 
variar desde algunos metros a varios kilómetros, por ejemplo en la excavación para 
un canal de irrigación, el material excavado se utiliza en la construcción del mismo. 
En cambio en la construcción de carreteras o presas, el volumen que se maneja es 
mucho mayor y el traslado del material se realiza a mayores distancias.  
 
El término “cortar” significa remover el material desde su ubicación natural, y el 
término “rellenar” significa acarrear y descargar el material en el lugar indicado de 
acuerdo al tipo de obra. Algunas veces también estos términos se utilizan juntos 
como “corte y relleno” para describir la actividad conjunta de la utilización del mismo 
material, como se puede distinguir en el caso de construcción de carreteras.  
 
El siguiente paso en la operación del movimiento de tierras es la descarga del 
material, que por lo general es vaciado para su uso final en un lugar específico. Si el 
material va a ser desechado, éste se vaciará y no se tocará nuevamente durante la 
construcción. Por otro lado si el material va a ser usado como relleno será 
descargado de tal forma que se pueda esparcir de una manera uniforme y 
compactado por otro equipo.  
 
En resumen, la operación del movimiento de tierras se caracteriza por:  
 
1. Soltar o aflojar el material que va a ser excavado, por medio de voladuras u 
otros  procedimientos.  
2. Excavación del material en el lugar de trabajo.  
3. Acarreo o transporte del material a su destino final.  
4. Descarga del material en el relleno, terraplén o en el lugar indicado de acuerdo 
a especificaciones de la obra.  
5. Provisión del acabado final al material de acuerdo a las especificaciones de la 
obra.  
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Algunos trabajos no incluyen las operaciones de esparcimiento y compactación. Y 
algunos materiales pueden estar listos para la excavación sin necesidad de soltarlos 
o volarlos. 
 
2.2.5.2. Tipos de equipos en el movimiento de tierras  
Los siguientes equipos están diseñados para realizar el trabajo individualmente o 
contribuir a la realización del trabajo:  
 
1.Tractores con accesorios como hojas de empuje, empujadoras y 
escarificadores.  
2. Moto traíllas, auto propulsadas y remolcadas (de tiro)  
3. Cargadores frontales  
4. Excavadoras 
5. Volquetes y camiones  
6. Moto niveladora, posiblemente con escarificadores  
7. Compactadora  
 
2.2.6. Equipos utilizados en el movimiento de tierras 
 
En este capítulo se analizarán los diferentes equipos que se utilizan en el movimiento 
de tierras, pero enfocados al proyecto en estudio, es decir, se analizarán la 
excavadora hidráulica, Bulldozer, cargador frontal, volquete, motoniveladora. 
 
2.2.6.1. EXCAVADORA HIDRÁULICA  
 
Las excavadoras hidráulicas son utilizadas en la excavación de la tierra y el carguío 
de camiones o volquetes. Estos equipos son capaces de excavar en todo tipo de 
terrenos, excepto roca sólida, sin necesidad de encontrarse en estado suelto.  
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a. Tamaño de la Excavadora Hidráulica  
 
El tamaño de cualquier excavadora hidráulica está indicado por el tamaño del 
cucharón, el cual esta expresado en metros cúbicos; este volumen es medido al ras 
del cucharón incluyendo su contorno. Este volumen al ras se compara con el volumen 
colmado de material en estado suelto que el cucharón puede levantar.  
 
Debido al esponjamiento del suelo, el volumen en estado natural del material es un 
poco menor que el volumen del material en estado suelto. El siguiente  ejemplo 
pertenece a la mayoría de los casos de excavación; si tenemos un cucharón con una 
capacidad de 8 metros cúbicos y vamos a excavar un suelo con un esponjamiento 
del 25%, entonces para llenar el cucharón necesitaremos 8 / 1.25 = 6.4 metros 
cúbicos de suelo en estado natural. (Manual de Maquinaria de Construcción, Manuel 
Díaz del Río).    
 
b. Partes Básicas y Operación de la Excavadora Hidráulica 
Las partes básicas de una excavadora hidráulica incluyen el montaje (orugas o 
llantas), la cabina, el brazo del cucharón, el contrapeso y el cucharón.  
 
Con una excavadora en la posición correcta, cerca de la cara del terreno a ser 
excavado, el cucharón se coloca en el suelo con las uñas o dentadura apuntando 
hacia la cara. Luego por medio de tensiones ya sea en cables (pala que opera con 
cables) o en pistones (pala hidráulica) se levanta e introduce el cucharón en la cara 
del terreno. Si la profundidad de la cara que va a ser excavada es la correcta, 
considerando las condiciones del terreno y la capacidad del cucharón, el cucharón 
se va a llenar cuando llegue al extremo superior de la cara del terreno. Si la 
profundidad de la cara, referida como profundidad de corte, es muy baja, no va a ser 
posible llenar el cucharón completamente sin el uso de tensiones y fuerzas máximas, 
es decir, el equipo estaría siendo sobre esforzado. En el caso que la profundidad de 
corte sea mayor a la que se necesita para llenar el cucharón cuando opera bajo 
condiciones favorables, será necesario disminuir o acortar la profundidad de 
penetración del cucharón en la cara del terreno si toda la cara va a ser excavada, o 
 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS EN  LAS OPERACIONES 
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL MINADO CERRO NEGRO 
YANACOCHA - CAJAMARCA 
 
 
 
 
Malpica Quijada Cinthya Fiorella  Pág. 15 
 
al comenzar la excavación el equipo será colocado por encima del nivel del suelo a 
fin de disminuir la profundidad de corte.  
 
c. Selección del Tipo de Excavadora Hidráulica  
 
En la selección del tipo de excavadora hidráulica, debemos considerar la probable 
concentración de trabajo. Si en el proyecto a realizar van a existir numerosos trabajos 
pequeños en diferentes zonas, la movilidad de la pala es muy importante por lo que 
se preferiría utilizar una pala montada sobre ruedas. Si el proyecto va estar 
concentrado en grandes trabajos, la movilidad del equipo pierde importancia y se 
podría utilizar una pala montada sobre orugas. La pala montada sobre orugas 
usualmente es menos costosa que las palas montadas sobre ruedas y pueden operar 
en superficies que no sean tan firmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gráfico N° 2.1.  Excavadora 
 
d. Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
Es conveniente conocer la dureza o consolidación del material a excavar o extraer 
para poder realizar una adecuada elección. Las dimensiones de la cuchara a elegir 
dependerán de diversos factores, siendo los más trascendentales. 
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 Si se trabaja haciendo zanjas el tamaño dependerá del ancho de la zanja que 
deberá ser igual al ancho de la cuchara; de la profundidad de la zanja que debe 
ser igual o menor que la máxima profundidad de excavación y, por último, la 
longitud de la zanja ya que por programación corresponderá cumplir con un 
metraje diario.   
 En otros trabajos dependerá de la producción que tenga por hora.   
 El límite del tamaño será aquel que no aumente el tiempo del ciclo de trabajo.   
 La cuchara posee dos cortadores laterales los que no influyen en el 
rendimiento, ya que sólo sirven para excavar una zanja más ancha.   
 El rendimiento de la pala varía con la calidad del terreno, siendo la variación 
más notoria en las palas pequeñas que en las de mayor tamaño. La variación 
fluctúa dentro de amplios márgenes según el tipo de material a excavar y 
cargar. Sin embargo, es válido otorgar una regla básica como la siguiente: por 
cada m3 de capacidad de cuchara, una pala carga por hora 100 m3 de material 
blando y 70 m3 de material duro o rocoso Altura óptima de corte. Dependerá 
del tamaño de la pala y de la clase del material. Se entiende por “profundidad 
de corte” u “óptima cota de excavación” a aquella con la que se consigue un 
máximo de rendimiento en volumen excavado y la posibilidad de llenar 
completa y de una sola vez la cuchara.    
 Influencia del ángulo de giro horizontal. La producción con respecto a un ángulo 
de 90º puede disminuir en un 30% si se cambia el ángulo a 180º o aumentar 
en un 20% al reducir el giro a 45º. Se recomienda no bajar de los 70º ni 
aumentar de los 90º.   
 El espacio disponible. La capacidad puede quedar limitada por el espacio en 
que pueda moverse.   
 Volumen de trabajo. Considerar el trabajo presente y el futuro, porque según la 
capacidad serán los años de vida útil que tenga la pala.   
 Costo de producción. Es usado como última instancia en caso de no haber 
determinado el tamaño de la pala con los factores anteriores.   
Otra forma de determinar el rendimiento es basándose en la duración del ciclo de 
trabajo y fijar un coeficiente de eficiencia según condiciones de cada faena. Luego, 
el volumen excavado por hora será: 
 
 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS EN  LAS OPERACIONES 
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL MINADO CERRO NEGRO 
YANACOCHA - CAJAMARCA 
 
 
 
 
Malpica Quijada Cinthya Fiorella  Pág. 17 
 
𝑅 =  
3600 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
)       (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.3) 
 
Dónde:  
R = Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
Q =capacidad o volumen del cucharon en m3  
 K = factor de llenado del cucharon (depende de las dimensiones y capacidad del 
Cucharon).  
E = factor de eficiencia.  
T = Tiempo de un ciclo (minutos).  
FV = factor de abundamiento.  
Otras tablas, específicamente de eficiencia en el trabajo y factores de llenado del 
cucharón en palas y dragas, se podrán encontrar en los manuales Caterpillar. 
 
2.2.6.2. BULLDOZER SOBRE ORUGAS  
 
Es una máquina compuesta por dos secciones: la primera, es una estructura de base 
constituida por un armazón soldado y robusto donde van los dispositivos de sujeción 
para la hoja, sistemas de rodado y tracción, rodillos para las orugas y los soportes 
para la estructura superior; la segunda, es la superestructura, y comprende el motor, 
la transmisión, el sistema hidráulico, la cabina y los controles.  
 
Una barra estabilizadora de gran resistencia mantiene la separación de las orugas y 
permite su movimiento independiente para una mejor distribución del peso y mejor 
tracción, cuando la máquina trabaja en suelos de superficie irregular. (Manual 
Caterpillar).   
 
El Bulldozer posee una hoja, la cual es rígida y de acero soldado fijada al tractor por 
medio de dos brazos inferiores, denominados brazos de empuje, de longitud no 
regulable y unida además a los brazos de empuje por medio de dos tirantes de 
longitud regulable. La hoja puede subir o bajar mediante un dispositivo de mando 
hidráulico (caso más corriente), o mecánico (caso más particular).    
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También la hoja se puede levantar de un lado o del otro a una altura determinada, 
movimiento denominado tilt o de inclinación transversal. Otra opción es colocar su 
borde superior hacia adelante o hacia atrás, girándose con respecto a su eje 
longitudinal con el objeto de atacar el terreno con el ángulo más apropiado 
dependiendo del trabajo a realizar; este movimiento también es llamado pith o tip.   
Por otra parte, la marcha del tractor hacia adelante en combinación con el movimiento 
de subida o bajada de la hoja del dozer proporciona una acción de cavar y empujar 
que es la característica de este equipo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico N° 2.2. Tractor de orugas 
 
a. Herramientas de producción – Hojas Topadoras 
Hoja universal U. Sus flancos son de 25 grados aproximadamente, para aumentar su 
capacidad y disminuir derrames. Se usa para empujar grandes cargas a distancias 
mayores, trabajos de restauración de terrenos, apilamiento para su posterior carga 
con maquinarias y alimentación de tolvas. Adecuada para manejar materiales ligeros 
y sueltos. Sin embargo es inferior en cuanto a producción de las hojas estándar o 
semiuniversales.  
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        Gráfico N° 2.3. Hoja universal para tractor de orugas 
 
b. Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
El Bulldozer es elegido por la economía que presenta en su trabajo principal, o sea, 
la excavación y el transporte de materiales sobre la marcha durante su ciclo de ida y 
vuelta. Además, el rendimiento es un factor importante al momento de elegir una 
máquina; por ello a continuación se describen los factores que inciden durante el 
trabajo de excavación, estos son:   
 
 El tiempo empleado en el ciclo de trabajo. Depende del estado de 
conservación del equipo, de la distancia de acarreo, de la velocidad de cambio 
de marcha, de la velocidad de retroceso y principalmente de la pericia del 
operador.   
 Cantidad de tierra que pueda empujar. Depende del tamaño de la hoja y del 
estado de conservación del motor del tractor.   
 Naturaleza del terreno. Estos pueden ser: dureza, facilidad a la rodadura, 
esponjamiento, densidad, humedad.  
 De los tiempos perdidos o empleados en otras actividades que no sean 
excavar.  
 Cabe mencionar que los volúmenes de tierra movidos por el Bulldozer son m3 
de tierra suelta; luego, si se quiere obtener los m3 de excavación a que se 
refieren las especificaciones del proyecto, volumen en sitio, se debe 
considerar el esponjamiento.    
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El rendimiento (R) de excavación por hora del Bulldozer se obtiene de:   
 
𝑅 =  
60 ∗ 𝐸 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
)         (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.4) 
 
Dónde:  
R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
E= Eficiencia general   
Q=capacidad de carga de la cuchilla en m3  
K= coeficiente de carga 
FV= factor de abundamiento  
T= Tiempo de un ciclo.   
 
El coeficiente de eficiencia es el porcentaje de tiempo efectivo de trabajo de cada 
jornada. E valor debe ser un promedio obtenido en meses de trabajo en condiciones 
semejantes. Los factores que intervienen en la determinación de este coeficiente 
dependen de las condicione personales (como organización de la faena, eficiencia 
y responsabilidad del operador, etc.), factores imprevisibles (cambios en la calidad 
del terreno, deterioro del equipo).   
 
Los Bulldozer también son elegidos por su versatilidad, usándose frecuentemente en 
desmonte de la capa superficial del suelo, eliminación de la vegetación, excavación 
de capa poco profunda, mantenimiento de caminos, abrir caminos de acceso, 
extensión y nivelación, escarificado, entre otras actividades.  
 
c. Actividades varias   
 
Además de los trabajos de excavación el bulldozer puede, bajo ciertas condiciones, 
ser utilizado en: relleno de zanjas, esparcimiento de material, nivelaciones de 
terrenos, extracción de los derrumbes de los cortes en camino, construcción de 
diques bajos, extraer capas superficiales de suelos o depósitos, excavar pozos para 
almacenar agua. 
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2.2.6.3. CARGADOR FRONTAL   
 
Conocido también como pala cargadora, existe sobre orugas o ruedas y sólo está 
diseñado para excavar material desde acopio y cargar a unidades de transporte. 
Puede ser empleado para la excavación de posición fija y con transporte a pequeñas 
distancias (10 a 20 m.) en suelos relativamente sueltos.   
 
a. Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
Las características que marcarán la elección de una cargadora con orugas, se 
presentarán como ventajas y desventajas de la misma. Estas son:   
 
Ventajas: 
 Es considerada como una verdadera excavadora. De hecho está diseñada 
para   hacerlo. 
 Ofrece mayor potencia de tracción, por lo tanto, se desenvuelven mejor en  
condiciones más duras.  
 Es estable en superficies blandas y fangosas, lo que se transforma en un  
mejoramiento de la producción y rendimiento.   
 
Desventajas o limitaciones:  
 Poseen capacidades de cucharas hasta de 7 m3.  
 Son antieconómicas cuando la distancia entre los puntos de excavación y 
descarga es mayor a 80 metros.   
 Posee una baja velocidad de desplazamiento. 
 
Cargadores sobre ruedas   
Son muy distintos a los cargadores sobre orugas, ya que su diseño proviene del 
tractor agrícola. Este diseño ha evolucionado a una forma que consiste en un chasis 
articulado con el motor montado sobre las ruedas traseras y la cabina sobre el chasis 
delantero o sobre el trasero, según lo prefiera el fabricante. Este tipo de máquina 
posee un dispositivo articulado que otorga a la cargadora buenas condiciones de 
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maniobrabilidad; lo anterior facilita el giro en planta de 40º del chasis con respecto a 
la dirección de avance, lo que permite el trabajo de la máquina con un radio de giro 
relativamente pequeño.   
 
La potencia de este equipo es entregada por el motor diesel a través de un 
convertidor de torsión y sistema de transmisión para el movimiento de las ruedas. 
Normalmente se manejan con tracción en las cuatro ruedas, para ello éstas deben 
ser del mismo tamaño; sin embargo, la mayoría de los modelos trabaja con dos 
ruedas tractoras. La tracción trasera es apta para cuando se esté excavando 
(situaciones muy esporádicas); así mismo, la delantera es más adecuada para 
cuando se esté transportando material a cucharón lleno. La mayoría de estas 
máquinas tiene el eje delantero fijo, y el eje trasero tiene la posibilidad de oscilar ±15º 
respecto a la horizontal, es decir, tiene un total de 30º que permiten sortear de mejor 
forma los accidentes que pueda presentar el suelo. Tanto los cargadores con orugas 
o ruedas pueden realizar similares tareas. Son usadas básicamente para cargar 
material suelto o para excavar a nivel de las orugas o de las ruedas en suelos 
relativamente sueltos.  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 2.4. Cargador frontal 
 
Algunos de los métodos para cargar son:   
 
 Carga en V. Es un método eficaz adoptado corrientemente cuando 
camiones o dumpers son capaces de adoptar posiciones adecuadas.  
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 Carga lateral. No se requiere el giro de la cargadora y se usa principalmente 
para rellenar zanjas o para descargar en zonas muy próximas. Este tipo de 
carga no es usada frecuentemente en obras de construcción en general. 
 
Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
Las características que marcarán la elección de una cargadora con ruedas, se 
presentarán como ventajas y desventajas de la misma. Estas son ventajas:  
 Adecuadas para entregar servicios de acopios y para excavar en suelos 
sueltos.  
 Puede tolerar capacidades de cucharas mayores a 30 m3.  
 Desarrolla velocidades más altas que los cargadores sobre orugas, por lo 
que puede transportar hasta distancias de 200 metros.  
 Se desplaza sobre carreteras pavimentadas sin causar daños.  
 Es más móvil y manejable. 
 
El rendimiento es calculado con la siguiente fórmula:   
 
𝑅 =  
60 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾 ∗ 𝐸
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
)         (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.5) 
 
Dónde: 
R = Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
Q =capacidad nominal del cucharon en m3 
K = factor de llenado del cucharon.  
E = factor de rendimiento de trabajo.  
T = Tiempo de un ciclo (minutos).  
FV = factor de abundamiento 
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2.2.6.4. EQUIPOS DE ACARREO Y TRANSPORTE  
 
Los volquetes y camiones son usados para transportar tierra, agregados, roca, y otro 
tipo de materiales para la realización de proyectos de construcción. También se 
cuenta como unidades de acarreo los tractores con vagón. El camión de volteo más 
común es el volquete que por lo general lleva material suelto e hinchado.  
Los camiones cumplen una labor eficiente en el transporte de tierra, agregados, roca, 
mineral y otros materiales. Estas unidades de acarreo cumplen un óptimo trabajo ya 
que se desplazan a velocidades relativamente altas y a la vez pueden trasladar 
grandes volúmenes de material.  
 
Los camiones se pueden clasificar por lo siguiente:  
 
 Tamaño y tipo de motor – gasolina, diesel, butano, propano.  
 Número de velocidades (cambios de velocidad)  
 Tipos de manejo – dos ruedas, cuatro ruedas, seis ruedas, etc.  
 Número de ruedas y ejes.  
 Métodos de descarga - descarga posterior, descarga lateral  
 Tipo de material a transportar – tierra, roca, mineral, etc.  
 Capacidad, en toneladas o metros cúbicos  
 
a. Camiones tipo de motor   
Además, según la capacidad de tonelaje transportado se puede clasificar en 
camiones para carreteras y para fuera de carreteras.   
 
Una adecuada combinación de los factores mencionados ayudará a seleccionar al 
equipo que más se adecue a las condiciones de una faena en específico.   
 
Los camiones que transitan por los caminos tienen velocidades mayores a los 70 
km/h, pero los destinados a trabajos pesados en faena de hasta 60 km/h. Los 
camiones utilizados para el transporte de la tierra excavada, son normalmente del 
tipo de vertido trasero. Sin embargo, son tres los sistemas de volteo de material.   
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 Volteo posterior. Se adaptan a cualquier tipo o tamaño de camión, cargando 
cualquier tipo de material. Los que cargan roca están implementados con 
una caja más reforzada o de doble fondo y no cuentan con puerta posterior; 
el fondo se levanta en la última parte para que suelte el material. Puede 
trabajar en áreas pequeñas y vaciar fácilmente al borde de botaderos o en 
tolvas. El mecanismo de volteo consiste en un pistón accionado por una 
presión de aceite, la que es suministrada por una bomba conectada a una 
toma fuerza que traen los camiones en la caja de cambio. Su única limitación 
es que no puede vaciar al borde de caminos angostos por no poder 
estacionarse.   
 
 Volteo lateral. Tiene las mismas aplicaciones que el volteo posterior más la 
posibilidad de vaciar material en caminos angostos. Uno de los problemas 
que se presentan es que al vaciar en terrenos planos, el material se escurre 
bajo las ruedas y las traseras deben transitar sobre él produciendo su 
deterioro. Su capacidad de acomodarse para vaciar y la descarga 
propiamente tal, son más rápidas que con el volteo posterior.   
 
 Volcamiento por el fondo (vagones). Utilizado para el carguío de cualquier 
terreno que no contenga piedras de gran tamaño; no sirven para cargar roca 
partida, porque el impacto es recibido directamente por el mecanismo de 
puertas que forman el fondo de la tolva. Se caracterizan porque su 
vaciamiento es rápido y sobre la marcha.   
 
Los camiones preferiblemente deben poseer tracción en las cuatro ruedas, para que 
sean capaces de vencer condiciones difíciles del terreno y circular con cierta rapidez 
sobre carreteras pavimentadas.   
 
Los camiones sustentados sobre dos ejes son más aceptados, ya que permiten una 
mejora en el manejo y reducción el círculo de giro; la carga del eje trasero, cuando la 
carga es importante, tiende a ser más alta que en los camiones de tres ejes. Sin 
embargo, en la actualidad, los neumáticos de gran tamaño montados sobre ruedas 
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gemelas son capaces de soportas esas grandes cargas, lo que hace al camión de 
dos ejes un vehículo versátil en cualquier circunstancia, excepto cuando el suelo es 
muy blando.   
 
Los vehículos de tres ejes solamente resultan indispensables cuando la capacidad 
del suelo es limitada, tal como ocurre en arcillas y suelos de grano fino. Estos 
camiones son más costosos que los de dos ejes, debido a la dificultar de acoplar las 
ruedas de un gran diámetro en un chasis relativamente corto. 
 
b. Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
La elección del sistema de transporte, depende de muchos factores, entre ellos se 
pueden nombrar:  
 
 Clase de material a transportar.  
 Volumen del material a transportar.  
 Tiempo disponible. 
 Tipo y capacidad del equipo de carguío.  
 Forma y amplitud de lugares de carga y descarga.  
 Condiciones de operación, ya sea distancia de transporte, calidad y 
gradientes del camino.  
 
Los camiones representan la unidad de transporte que puede llegar a mayor 
distancia, sin embargo, en general cada kilómetro adicional a una distancia de 10 km, 
significa un costo importante en el movimiento y transporte de tierras. Con respecto 
a la elección del tamaño del camión, se puede decir que este suele estar entre 3 a 
10 veces el tamaño de la cuchara cargadora, siendo 5 un valor medio. Pero la 
elección final del tamaño del camión a utilizar dependerá de la experiencia adquirida 
de otras obras u obras anteriores, con suelos de características diversas y con 
distintos tipos de equipos de maquinarias.    
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Como ya se mencionó, existen distintos tipos de tamaños de camiones, pudiéndose 
dividir en unidades pequeñas y unidades de gran tamaño. Las unidades pequeñas 
presentan ventajas y desventajas, las que pueden influir al momento de su elección:   
 
Ventajas:   
 
 Fáciles de maniobrar. 
 Desarrollan mayores velocidades.  
 Existe una menor pérdida de producción cuando una unidad queda fuera de 
servicio.  
 Facilitan el ajuste del número de vehículos con la producción del equipo de 
carguío, lo que implica menos cantidad de tiempo ocioso entre equipos de 
carguío y transporte.  
  
Desventajas:   
 
 Hay más dificultad para cargar unidades pequeñas que grandes, lo que se 
traduce en un menor rendimiento del equipo de carga. 
 Se necesitará un mayor número de operadores.  
 Habrá más unidades trabajando, lo que produciría una mayor congestión en 
lugares de carga y descarga. Además de significar un mayor capital 
invertido.   
 Se incrementarán los gastos de mantenimiento y reparación, así como los 
gastos por stock de repuestos.  
 
El rendimiento de un camión será igual a la cifra promedio resultante de m3/hrs 
transportado en un largo período y depende de: la capacidad del camión, 
esponjamiento del suelo, tiempo empleado en el ciclo de trabajo y de la eficiencia de 
la administración de la faena. Sera calculado con la siguiente formula.    
 
𝑅 =  
𝑄 ∗ 60 ∗ 𝐸
𝑇
 ; (
𝑚3
ℎ
)        (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.6 
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Dónde: 
R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
Q=capacidad de la máquina en m3  
E= factor de rendimiento de Trabajo.  
T= Tiempo empleado en un ciclo completo (minutos).   
 
El tiempo de un ciclo completo será.   
 
T=T1+T2+T3+T4               (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.7) 
Dónde:   
T1.- Tiempo empleado en maniobras de acomodo.  
T2.- Tiempo de Carga.  
T3.- Tiempo Empleado en acarrear el material.  
T4.- Tiempo empleado por la maquina vacía durante el regreso.  
 
Las etapas del ciclo de trabajo son: carguío del camión, viaje de ida, descarga, viaje 
de regreso, colocación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico N° 2.5. Camión Scania 15 m3 
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2.2.6.5. Motoniveladora 
 
La motoniveladora se creó con la finalidad de perfilar explanadas, superficies de la 
subbase y bases de las carreteras, así como los desmontes y rellenos, para igualar 
los taludes de las presas de tierra y conservar los caminos de arrastre de las obras.   
 
Últimamente, se está empleando con mayor frecuencia motoniveladoras de tres ejes, 
ya que se ha demostrado la necesidad de máquinas más robustas y pesadas, debido 
a que deben soportar un potente motor y proporcionar una mayor tracción.   
 
Las motoniveladoras están compuestas por un bastidor, el cual lleva el motor, la 
transmisión, la cabina del operario y los controles. En la parte delantera del bastidor, 
las ruedas soportan una viga puente de donde cuelga la cuchilla. En algunos casos 
la viga va unida mediante un pivote al chasis trasero, lo que permite girar en un círculo 
reducido, tener mayor manejabilidad y avanzar con el bastidor en ángulo en relación 
con el sentido de la marcha. En otros casos, la unión es rígida y el control de dirección 
sólo es posible en el eje delantero. El diseño de este tipo de máquinas permite dos 
posiciones de las ruedas delanteras: una en donde ellas se inclinan hasta unos 15º 
a cada lado de la vertical para resistir los empujes laterales cuando, por ejemplo, la 
hoja vertedera trabaja en posición inclinada; otra, en que trabajen en diferentes 
niveles para re perfilar pequeños taludes, excavar cunetas, establecer peraltes, y 
otras tareas análogas. La combinación de ambas posiciones permite que la dirección 
pueda controlarse sin necesidad de una concentración excesiva por parte del 
conductor, liberando así su atención a favor del manejo de la hoja vertedera.   
 
Su función es básicamente nivelar y perfilar ya sea un plano horizontal, un talud o 
una cara vertical; por otra parte es también utilizado en la construcción de cunetas y 
relleno de zanjas y desniveles. La nivelación y re perfilado, en un plano horizontal, se 
hace con la hoja centrada o girada hacia un lado u otro. Si la hoja se coloca horizontal 
pero con un cierto ángulo respecto a la marcha, el material se amasará hacia el 
extremo de la hoja y formará un cordón continuo de acopio de material. Por el 
contrario, con la hoja perpendicular a la marcha sólo se obtiene la extensión o re 
perfilado del material.   
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La construcción de cunetas se logra cuando la hoja vertedera se inclina, tanto en 
planta como respecto a la vertical, y se coloca de forma que sobresalga un poco de 
las ruedas, por el lado de la cuneta a excavar. Con esto se logra un caballón o cordón 
a lo largo del borde de la cuneta. En cuanto a la operación de relleno de zanjas o 
desniveles se logra de forma similar a la confección de un cordón.   
                                      Gráfico N° 2.6.  Motoniveladora 
 
a. Características Incidentes en la Elección de la Máquina   
 
Es característica en las obras viales ya que es muy eficaz por su rapidez y 
maniobrabilidad. También por la cuchilla que posee, porque corta el terreno y luego 
lo nivela, ya sea por capas o pasadas. Por otra parte, al existir la posibilidad de 
agregar otros dispositivos, es viable el desarrollo de otras actividades.  
 
b. Calculo del rendimiento de la Motoniveladora es:    
   
𝑇 =
𝐷 ∗ 𝑁
𝑉 ∗ 𝐸
               (𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 2.8) 
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Dónde:  
T.- Tiempo requerido para efectuar el trabajo  
D.- Distancia recorrida en cada pasada.  
N.- Número de pasadas que se requiere para realizar el trabajo.  
V.- velocidad de operación (Km/hr)  
E.- factor de rendimiento de trabajo. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
2.3.1. Carguío 
Es la acción de cargar los equipos de acarreo, utilizando equipos de alta 
capacidad, como excavadoras hidráulicas, cargadores frontales, palas, etc. 
 
2.3.2. Acarreo o transporte 
Consiste en transportar diferentes tipos de materiales (desmonte, mineral, 
cobertura orgánica, roca, etc), sobre un camión o volquete por rutas ya 
establecidas, desde la zona de carguío hasta la zona de descarga. 
 
2.3.3. Empuje 
El empuje en el botadero se lo realiza según el diseño establecido en los planos 
y de acuerdo con los requerimientos descritos en las especificaciones. El 
empuje se lo realiza con tractor y consiste en esparcir de forma pareja el 
material dejado por los volquetes en las zonas de descarga, se tendrá en 
cuenta los límites de descarga dejados por topografía cuando se empuje el 
material descargado. 
 
2.3.4. Banco de material 
Zona donde se encuentra el material hacer cargado y acarreado, ya sea como 
mineral o desmonte, en el cual es necesario conocer las clases de suelos 
existentes en la zona, así como el volumen aproximado de material o 
materiales, que pueden ser extraídos, removibles y utilizables. 
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2.3.5. Material mineral 
Material con buena cantidad de mineral, la cual es llevada a las pilas de 
lixiviación o PAD’s, para luego ser procesadas. Es de este material de donde 
se extraen el oro y plata (DORE). 
 
2.3.6.  Material desmonte 
Material con poca o ninguna cantidad de mineral, no siendo rentable levarlos a 
la etapa de producción. Este material es llevado a depósitos de desmonte, para 
finalmente hacer los trabajos de cierre de minas – reclamaciones finales. 
 
2.3.7.  Talud 
Cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal que adopten 
permanentemente las masas de tierra. Estas pendientes  pueden ser naturales 
o construidas según diseño. 
 
2.3.8. Material en banco 
Es el estado en que se encuentra un material que no ha tenido ningún tipo de 
perturbación inherente al proceso.  
 
2.3.9. Material suelto 
 Es el estado en que se encuentra un material que ha tenido, al menos, una 
perturbación generada por cualquiera de las actividades propias del proceso.  
 
2.3.10. Rendimiento 
La producción o rendimiento de una máquina es el número de unidades de 
trabajo que realiza en la unidad de tiempo, generalmente una hora. 
 
2.3.11. Movimiento de tierras 
El término movimiento de tierras incluye una gama de actividades múltiples 
desde la nivelación para la construcción de un edificio, hasta las operaciones 
de corte y relleno en la construcción de una carretera, o en la explotación 
minera, incluso también en la construcción de una presa de grandes 
dimensiones. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
Los rendimientos en las operaciones de equipos de movimiento de tierras en el 
minado Cerro Negro – Yanacocha son menores a las especificaciones del fabricante. 
 
3.2. Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES UNIDADES 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
El rendimiento puede definirse como una 
medición de la eficiencia con la que los 
recursos se administran para completar 
un trabajo específico, dentro del tiempo 
establecido y con la calidad acordada. Es 
decir, el rendimiento comprende tanto la 
eficiencia como la efectividad, ya que de 
nada sirve generar y transportar 
volúmenes de gran tamaño a la 
maquinaria que se esté usando y que 
esta se vea afectada y genere atrasos en 
los transportes en el flujo de camiones 
hacia la misma y hacia la obra. 
 
 
Cantidad 
 
 
M3 
 
 
 
 
Tiempo 
 
 
 
 
Horas 
 
 
 
 
Movimiento 
de tierras 
El termino movimiento de tierras con 
ayuda de maquinaria se refiere a una 
gama de actividades múltiples que van 
desde la nivelación para la construcción 
de un edificio, hasta las operaciones de 
corte y relleno en la construcción de una 
carretera, autopista, pasos a desnivel o 
en la explotación de una cantera; incluso 
también en la construcción de una presa 
de grandes dimensiones.    
 
Corte: 
Excavación 
general de 
suelos. 
 
 
 
M3 
 
Relleno: 
Transporte de 
los suelos. 
Construcción 
de rellenos o 
terraplenes. 
 
 
 
M3 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
 
Puede ser: 
 
a. Descriptivo  
Ha sido de tipo descriptiva; debido a que se está conociendo las diferentes 
características a través de una descripción exacta de las actividades que han 
realizado la maquinaria pesada utilizada. 
 
b. Transversal:  
Ha sido  de tipo seccional descriptivo, puesto que las variables han sido 
observadas en sus componentes naturales en el tiempo estipulado, con el 
propósito de indagar la incidencia que tiene y los valores que manifiestan las 
variables. 
 
4.2. Material de estudio. 
 
4.2.1. Unidad de estudio. 
Equipos para movimiento de tierras 
 
4.2.2. Población. 
Se considera a todos los tiempos por ciclo, para el movimiento de tierras 
ejecutado por la empresa Tolmos Espinoza García en el Yacimiento Minero 
Yanacocha. 
 
4.2.3. Muestra. 
Se tomó  como muestra  los tiempos por ciclo de cada maquinaria. 
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4.2.3.1. Determinación del Número de Observaciones para los Equipos  
 
En este punto se analizará cuántas observaciones se necesitan por el 
método de muestreo aleatorio medio. 
 
1. Excavadora 
 
Tamaño de Muestra (Media) 
Con reemplazo 
 
Desviación Estándar:          S = 3.78 
Nivel confianza:                   g = 97 % 
Error de muestreo:               e = 2  
 
                                                                Z = 2.17 
                                                                n = 16.87          17 
 
Para saber si la la población es finita se aplica la regla: "Si (n/N) 
100>10% la Población es Finita. 
 
 Población       N = 480 
 Muestra          n = 17  
 
 =  3.542      Población Infinita 
 
Calculamos primero n0. Si n0/N < 5%, entonces,  n0 es el tamaño óptimo.  
Si n0/N > 5 % se realiza la corrección del valor con la expresión para n 
 
𝑛0
𝑁
< 5%          = 0.0354 
 
2







e
ZS
n
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𝑛 =
𝑛0
1 +  
𝑛0
𝑁
          𝑛 = 16.418511  →   𝟏𝟕 
 
2. Tractor de orugas 
 
Tamaño de Muestra (Media) 
Con reemplazo 
 
Desviación Estándar:          S = 4.320 
Nivel confianza:                   g = 95 % 
Error de muestreo:               e = 2  
 
                                                                Z = 1.96 
                                                                n = 17.92          18 
 
Para saber si la la población es finita se aplica la regla: "Si (n/N) 
100>10% la Población es Finita. 
 
 Población       N = 480 
 Muestra          n = 18 
 
 =  3.750      Población Infinita 
 
Calculamos primero n0. Si n0/N < 5%, entonces,  n0 es el tamaño óptimo.  
Si n0/N > 5 % se realiza la corrección del valor con la expresión para n 
 
𝑛0
𝑁
< 5%          = 0.0375 
 
2







e
ZS
n
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𝑛 =
𝑛0
1 +  
𝑛0
𝑁
          𝑛 = 17.349398 →   𝟏𝟖 
 
3. Cargador Frontal 
 
Tamaño de Muestra (Media) 
Con reemplazo 
 
Desviación Estándar:          S = 2.535 
Nivel confianza:                   g = 97 % 
Error de muestreo:               e = 2  
 
                                                                Z = 2.17 
                                                                n = 7.57           8 
 
Para saber si la la población es finita se aplica la regla: "Si (n/N) 
100>10% la Población es Finita. 
 
 Población       N = 480 
 Muestra          n = 8  
 
 =  1.667      Población Infinita 
 
Calculamos primero n0. Si n0/N < 5%, entonces,  n0 es el tamaño óptimo.  
Si n0/N > 5 % se realiza la corrección del valor con la expresión para n 
 
𝑛0
𝑁
< 5%          = 0.0167 
 
2







e
ZS
n
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𝑛 =
𝑛0
1 +  
𝑛0
𝑁
          𝑛 = 7.868852  →   𝟖 
 
4. Volquete 
 
Tamaño de Muestra (Media) 
Con reemplazo 
 
Desviación Estándar:          S = 4.305 
Nivel confianza:                   g = 95 % 
Error de muestreo:               e = 2  
 
                                                                Z = 1.96 
                                                                n = 17.80          18 
 
Para saber si la la población es finita se aplica la regla: "Si (n/N) 
100>10% la Población es Finita. 
 
 Población       N = 480 
 Muestra          n = 18 
 
 =  3.750      Población Infinita 
 
Calculamos primero n0. Si n0/N < 5%, entonces,  n0 es el tamaño óptimo.  
Si n0/N > 5 % se realiza la corrección del valor con la expresión para n 
 
𝑛0
𝑁
< 5%          = 0.0375 
 
2







e
ZS
n
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𝑛 =
𝑛0
1 +  
𝑛0
𝑁
          𝑛 = 17.349398  →   𝟏𝟖 
 
 
4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos. 
 
4.3.1. Para recolectar datos. 
La técnica aplicada fue la observación directa y datos obtenidos en el campo, 
el instrumento utilizado fue la Ficha de Campo. 
 
Tabla N° 4.1. Técnicas e instrumentos 
 
 
 
 
               
Fuente: Elaboración Propia 
 
Obtenidos los datos generales se realizaron los cálculos que reflejan los 
resultados del estudio. 
 
4.3.2. Para analizar información. 
 
 Visita y recorrido respectivo al sector en estudio.    
 Investigación de campo con fichas de observación y fotografías.   
 Tabulación de los datos de tiempo de procesos constructivos de las 
maquinarias en estudio y determinación del tiempo de ciclo.   
 Análisis e interpretación de resultados relacionados con las 
diferentes partes de la investigación, especialmente con los objetivos 
y la hipótesis.
TÉCNICAS INSTRUMENTOS
Tablas para toma de tiempos de ciclo.
Cuaderno de Notas.
Registro fotográfico.
Observación directa y la
toma de datos obtenidos en
campo.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1. PROCESO DE OPERACIÓN     
      
5.1.1. Excavación y carguío de volquetes 
 
Esta actividad consiste en la excavación y carguío del material  que se encuentra en la 
zona del proyecto, empleando para ello una excavadora CAT 320 C, según los metrados 
descritos en el presupuesto. Esta actividad considera los trabajos de conformación de 
plataforma de carguío para los equipos y todas las facilidades necesarias para efectuar 
la tarea. 
 
5.1.2. Acarreo 
 
Esta actividad consiste en el transporte del material (mineral, desmonte, relleno, Soil 
Liner, Protection Liner (PL), Drenaje Liner (DL), Roca, Excedentes, Lastre, Topsoil, 
Material Común, etc) desde el punto de origen (plataforma de carguío) hasta el punto 
de destino (descarga). 
 
5.1.3. Descarga 
 
Esta actividad consiste en descargar el material en los puntos de descarga. (Botadero 
o Pad). 
 
5.1.4. Empuje 
 
El empuje en el botadero se lo realiza según el diseño establecido en los planos y de 
acuerdo con los requerimientos descritos en las especificaciones. El empuje se lo realiza 
con tractor y consiste en esparcir de forma pareja el material dejado por los volquetes 
en las zonas de descarga, se tendrá en cuenta los límites de descarga dejados por 
topografía cuando se empuje el material descargado. 
 
5.1.5. Corte y Nivelación 
 
En esta actividad se realiza el corte y  nivelación de las rasantes y subrasantes. 
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         Gráfico N ° 2.7.  Proceso de operación
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5.2. EQUIPO A UTILIZAR 
 
El análisis de este proceso constructivo está enfocado específicamente al análisis de 
los tiempos que le lleva a cabo a la maquinaria realizar los trabajos encomendados 
para los cual tenemos el siguiente listado de maquinaria en obra. 
 
Tabla N° 5.1. Maquinaria Analizada.  
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
Rendimientos de las principales máquinas   
 
A.- Rendimiento de excavadora.   
 
Únicamente se les incluyen para este estudio a los equipos que trabajan con 
cucharón. Los factores que se toman en cuenta para el cálculo del rendimiento son 
el tipo de material, altura del corte, dimensiones del equipo. 
   
Por lo tanto, según la fórmula 2.3, el rendimiento  de esta máquina es: 
 
𝑅 =  
3600 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
Dónde:  
R = Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
N ° Equipo Maquinaria Características
1 Bulldozer Cat D8R
1 Cargador Frontal Cat 950H C7 con capacidad de 3.5 m3
1 Excavadora Cat 320C con capacidad de 1.3 m3
1 Volquete Volvo 15 m3
1 Motoniveladora Cat 140H
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Q = capacidad o volumen del cucharón en m3  
K = factor de llenado del cucharón (depende de las dimensiones y capacidad del         
Cucharón).  
E = factor de rendimiento de la máquina.  
T = Tiempo de un ciclo (segundos).  
FV= factor de abundamiento.  
 
Capacidad o Volumen del Cucharón (Q).-Será tomada del manual de rendimientos 
de maquinaria Caterpillar.   
 
Tabla N° 5.2. Característica de la excavadora 
 
 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
A continuación se muestra las capacidades de los cucharones:  
 
Tabla N° 5.3. Capacidades de los cucharones de Excavadora 320C 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Factor de llenado del cucharón (K).-Será considerado debido al material que en 
este caso es un conglomerado. Entonces el valor será calculado de la siguiente 
forma:  
7,66 m 1,00 m3
5,84 m 1,30 m3
11,88 m 0,45 m3
Profundidad máxima de 
excavación
Capacidad de la 
excavación
Cucharones de Excavadora Hidráulica 320C/320CL
1 Excavadora Cat 320 C 1.3
N° Equipo Maquinaria Características
Capacidad del 
cucharon. (m3)
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𝑘 =  
1
1 + %𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 
 
𝑘 =
1
1 + 0.20
 
 
K= 0.83 
 
Eficiencia: tomaremos el valor regular debido a los tiempos efectivos de trabajo. 
   
E=50 mín. /60 mín. 
 
E=0.83 
 
El factor de abundamiento es  FV=20% 
 
Tiempo de Ciclo en minutos (T): Se tomaron tiempos del ciclo de la excavadora 
para cuando ésta explota el terreno y a la vez llena las volquetas (tiempo de carga 
con maniobra):  
A continuación se muestra los tiempos recolectados desde el 21 de julio hasta 25 de 
julio del año 2014. 
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Tabla N° 5.4.  Tiempo de ciclo de la Excavadora 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo
Carga del 
cucharón
Giro con 
carga
Descarga del 
cucharón
Giro sin 
carga
Tiempo de 
Ciclo (seg.)
Tipo de material
1 0.10 0.11 0.08 0.11 0.40 Mineral
2 0.12 0.09 0.07 0.09 0.37 Mineral
3 0.10 0.09 0.06 0.09 0.34 Mineral
4 0.08 0.11 0.08 0.08 0.35 Mineral
5 0.09 0.08 0.09 0.05 0.31 Mineral
6 0.07 0.08 0.05 0.10 0.3 Mineral
7 0.10 0.09 0.08 0.10 0.37 Mineral
8 0.08 0.07 0.09 0.09 0.33 Mineral
9 0.09 0.06 0.07 0.08 0.3 Mineral
10 0.08 0.07 0.09 0.05 0.29 Mineral
11 0.08 0.09 0.08 0.08 0.33 Mineral
12 0.12 0.07 0.09 0.07 0.35 Mineral
13 0.11 0.10 0.10 0.08 0.39 Mineral
14 0.09 0.10 0.06 0.05 0.3 Mineral
15 0.08 0.11 0.08 0.10 0.37 Mineral
16 0.09 0.09 0.07 0.06 0.31 Mineral
17 0.07 0.06 0.08 0.05 0.26 Mineral
18 0.10 0.09 0.08 0.08 0.35 Mineral
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Tabla N° 5.5. Resumen tiempo de ciclo de la excavadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
 
 
 
 
 
1 0.4
2 0.37
3 0.34
4 0.35
5 0.31
6 0.3
7 0.37
8 0.33
9 0.3
10 0.29
11 0.33
12 0.35
13 0.39
14 0.3
15 0.37
16 0.31
17 0.26
18 0.35
Promedio = 0.33
N° Datos Tiempo de Ciclo (seg.)
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Con este tiempo se calcula el rendimiento de la excavadora 
 
𝑅 =  
3600 ∗ 𝑄 ∗ 𝐸 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
𝑅 =  
3600 ∗ 1.3 ∗ 0.83 ∗ 0.83
33.10 ∗ 1.20
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
𝑅 =  81.17 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
Según el manual Caterpillar: Las zonas de trabajo que hay en las tablas de cálculo 
de producción muestran las capacidades productivas de las excavadoras hidráulicas 
en las categorías de tamaños de la 307 a la 5230 ME. El límite superior de cada una 
de estas categorías corresponde a los tiempos de ciclo más rápidos y prácticos de 
las máquinas, y el ancho de cada zona indica la escala de capacidades (carga útil) 
de los cucharones que se pueden utilizar con cada una de las máquinas.   
Los valores óptimos de rendimiento en la zona sombreada de arriba, se basan en 
condiciones favorables de trabajo: facilidad de excavación, zanjas de poco fondo, 
buen operador, etc.    Para ingresar a la tabla siguiente tomaremos el valor del tiempo 
de ciclo= 33.10 seg. y la carga útil del cucharón con lo cual obtenemos:    
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Tabla N° 5.6. Calculo de la producción para excavadoras según manual Caterpillar. 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
El valor de rendimiento máximo es: Rmax= 156 m3/hr  
La eficiencia de trabajo es 50 min/hrs por lo tanto: E=0.83  
 
Entonces:  
Rendimiento= Rmax*E 
Rendimiento=156 m3/hr*0.83 
Rendimiento=129.48 m3/hr 
 
 
B.-Rendimiento del Bulldozer.- Básicamente el rendimiento de estas máquinas 
está en función del tipo de hoja y de su capacidad, así como de la eficiencia del 
operador y de la clase de material en que trabaja la máquina. Su cálculo se efectúa 
de la siguiente forma. 
 
Por lo tanto, según la fórmula 2.4, el rendimiento  de esta máquina es: 
𝑅 =  
60 ∗ 𝐸 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
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Dónde:  
R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
E= Eficiencia general   
Q=capacidad de carga de la cuchilla en m3  
K= coeficiente de carga 
FV= factor de abundamiento  
T= Tiempo de un ciclo.  
  
Eficiencia: Se toma el valor de 50 min/hr en condiciones de obra regular. Entonces:  
 
E = 50 min / 60 min 
E=0.83 
 
Capacidad de carga de la cuchilla Tipo 8U en m3. Será tomada del manual de 
rendimientos de maquinaria Caterpillar. 
 
    Tabla N° 5.7.  Bulldozer 
 
 
 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
A continuación se muestra  una tabla con la capacidad de las hojas del tractor. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bulldozer Cat D8R 11.7
N° Equipo Maquinaria Características
Capacidad del 
cucharon. (m3)
 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS EN  LAS 
OPERACIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL MINADO 
CERRO NEGRO YANACOCHA - CAJAMARCA 
 
 
 
 
Malpica Quijada Cinthya Fiorella                                                                                                                                 Pág. 50 
Tabla N° 5.8. Capacidades de Hojas topadoras. 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Coeficiente de carga.- el valor (K) será considerado debido al material en este caso 
el material es un conglomerado. Entonces el valor será calculado de la siguiente 
forma: 
𝑘 =  
1
1 + %𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 
 
𝑘 =
1
1 + 0.20
 
 
K= 0.83 
 
Pero al ser un tractor sobre oruga con especificaciones distintas de trabajo se toma 
este valor como K=1 debido a que no se está cargando el material sino ripiando 
entonces tenemos:   
K = 1 
 
Por lo tanto las maquinarias que no poseen coeficiente de carga para el presente 
estudio son: Bulldozer, Motoniveladora. 
 
El factor de esponjamiento será tomado de acuerdo al promedio de lo siguiente:  
     
Despejando de la fórmula del coeficiente de carga y utilizando un factor de 
esponjamiento de 20% de la tabla anterior se llega al siguiente valor: 
Tipo
8SU
8U
8A 4,7
Hojas de Tractor de cadenas D8R
Capacidad m3
8,7
11,7
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𝑘 =  
1
1 + %𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 
 
% 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1
𝑘
− 1 
 
% 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1
0.83
− 1 
 
 
Entonces: FV= 1.18  
 
Tiempo de ciclo.- Los datos fueron tomados desde el 4 de agosto  hasta 9 de agosto 
del año 2014.  
 
Tabla N° 5.9. Tiempo de ciclo del Bulldozer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 1.5 Desmonte
2 1.65 Desmonte
3 1.75 Desmonte
4 1.45 Desmonte
5 2.5 Desmonte
6 2.7 Desmonte
7 3.1 Desmonte
8 2.8 Desmonte
9 2.5 Desmonte
10 1.89 Desmonte
11 2.5 Desmonte
N° Datos
Tiempo de Ciclo 
(min.)
Tipo de Material
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Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
El trabajo que realiza un tractor (Bulldozer) marca Caterpillar D8R es el desgarre de 
material con característica de conglomerado. La maquinaria presenta el siguiente 
ciclo de trabajo medido en promedio de mediciones diarias en minutos.     
 
Tabla N° 5.10. Promedio  del tiempo de Ciclo de Bulldozer 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
Una vez que se conoce los datos para la utilización de la fórmula se procede a 
verificar que rendimiento “R” está presentando la maquinaria en obra. 
 
𝑅 =  
60 ∗ 𝐸 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
Tractor 65 2.25
 Equipo
Distancia alcance 
por ciclo (m)
Prom. Tiempo de 
ciclo (min.)
12 2 Desmonte
13 2.3 Desmonte
14 2.45 Desmonte
15 2.7 Desmonte
16 2.15 Desmonte
17 2.1 Desmonte
18 2.4 Desmonte
19 2.3 Desmonte
20 2.17 Desmonte
21 2.17 Desmonte
Promedio =
Tipo de Material
2.25
N° Datos
Tiempo de Ciclo 
(min.)
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E=0.83; Q=11.70 m3; K=0.83; T=2.25 min; FV=18%. 
 
𝑅 =  
60 ∗ 0.83 ∗ 11.7 ∗ 0.83
2.25 ∗ 1.18
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) = 182.15 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
)  
 
Según el manual Caterpillar.- Utilizaremos los datos de la investigación para 
generar las curvas características de igual manera utilizaremos las gráficas de los 
fabricantes para realizar la comparación respectiva. 
 
Tabla N° 5.11. Características de las cuchillas de Bulldozer 
 
 
R: rendimiento 
Tc: Tiempo ciclo 
 
 
 
 
 
CUCHILLAS 8SU 8U 8A
Q(m3) 8,7 11,7 4,7
Tc(min.) R R R
0,5 624,19 839,43 337,21
1 312,09 419,71 168,60
1,5 208,06 279,81 112,40
2 156,05 209,86 84,30
2,5 124,84 167,89 67,44
3 104,03 139,90 56,20
3,5 89,17 119,92 48,17
4 78,02 104,93 42,15
4,5 69,35 93,27 37,47
5 62,42 83,94 33,72
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Gráfico N° 2.8. Especificaciones de fabricante. 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Rmax = 366,67   
 
Tabla N° 5.12. Tipo de tractores 
 
 
 
 
 
 
A - D11R - 11U
B - D11R - CD
C - D10R - 10U
E - D8R - 8U
F - D7R - 7U
G - D7G - 7U
TIPO DE 
TRACTORES
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   Tabla N° 5.13. Factores de corrección 
 
 
 
 
 
 
  
                     Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
R= Rmax* Factores de corrección 
R=366,67*(0,80*1,20*1,20*0,75*0,83*0,87)  
R= 228,76 (m3/hora)   
 
C.- Rendimiento de los cargadores frontales.- En función de la fórmula 2.5, el 
rendimiento de los diferentes tipos de cargadores utilizados en la obra es:   
 
𝑅 =  
60 ∗ 𝐸 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
Dónde:  
R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
Q=capacidad nominal del cucharón en m3  
K= factor de llenado del cucharón.  
E= factor de rendimiento de trabajo.  
T= Tiempo de un ciclo (minutos). 
FV= factor de abundamiento.   
 
Capacidad nominal de cucharón.- Será tomada del manual de rendimientos de 
maquinaria Caterpillar.    
 
Dificil de empujar; (seco no cohesivo) 0,8
Corrección por pendiente 1,2
Empuje por método de zanja 1,2
Operador mediano 0,75
Eficiencia del Trabajo (50 min/hr) 0,83
Corrección de la densidad 0,87
Factores de corrección aplicables
 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS DE EQUIPOS EN  LAS 
OPERACIONES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL MINADO 
CERRO NEGRO YANACOCHA - CAJAMARCA 
 
 
 
 
Malpica Quijada Cinthya Fiorella                                                                                                                                 Pág. 56 
Tabla N° 5.14. Características de la cargadora frontal. 
 
 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014 
 
Capacidades de los cucharones.  
 
Tabla N° 5.15. Capacidades de cucharones de cargadora frontal 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Factor de Llenado.- El valor (K) será considerado debido al material que en este 
caso  es un conglomerado. Entonces el valor será calculado de la siguiente forma. 
 
𝑘 =  
1
1 + %𝐸𝑠𝑝𝑜𝑛𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 
 
𝑘 =
1
1 + 0.10
 
 
K= 0.90 
 
Eficiencia: Se toma el valor de 50 min/hora debido a las condiciones de la obra 
entonces E=0.83  
 
El factor de abundamiento es  FV=10%.  
 
Tiempo de ciclo.- Ya obtenidos los promedios generales se procedió a realizar los 
cálculos que reflejan los resultados del estudio.   
Capacidad de los cucharones 2,5 - 3,5 m3
Capacidad máxima 3,5 m3
Cucharones Cargador 950 H
1 Cargador Frontal Cat 950H C7 3.5
N° 
Equipo
Maquinaria Características
Capacidad del 
cucharon. (m3)
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Los datos fueron tomados desde el 15 de julio hasta 19 de julio del año 2014. 
  
Tabla N° 5.16.  Tiempo de ciclo del cargador 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014 
 
 
 
 
 
 
Equipo Carga Transporte Descarga Retorno
Tiempo 
Total(min.)
Tipo de material
1 0.35 0.90 0.10 0.70 2.05 Protection Liner
2 0.25 0.8 0.07 0.83 1.95 Protection Liner
3 0.2 1.5 0.13 0.95 2.78 Protection Liner
4 0.32 0.75 0.11 0.65 1.83 Protection Liner
5 0.33 0.95 0.09 0.74 2.11 Protection Liner
6 0.25 1.1 0.11 0.62 2.08 Protection Liner
7 0.23 0.79 0.12 0.45 1.59 Protection Liner
8 0.34 0.93 0.13 0.64 2.04 Protection Liner
9 0.4 0.96 0.1 0.8 2.26 Protection Liner
10 0.35 1.13 0.09 0.6 2.17 Protection Liner
11 0.33 1.15 0.15 0.73 2.36 Protection Liner
12 0.25 0.85 0.17 0.70 1.97 Protection Liner
13 0.23 0.95 0.14 0.65 1.97 Protection Liner
14 0.21 1.1 0.09 0.95 2.35 Protection Liner
15 0.36 0.75 0.11 0.65 1.87 Protection Liner
16 0.32 0.92 0.12 0.72 2.08 Protection Liner
17 0.45 0.97 0.13 0.69 2.24 Protection Liner
18 0.27 1.1 0.08 0.62 2.07 Protection Liner
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Tabla N° 5.17.  Resumen tiempo de ciclo del cargador 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
Para el cálculo del rendimiento se necesita pasar el plazo medio de segundos a 
minutos, dividiendo entre 60 segundos.  
 
Plazo medio =2.10 minutos.  
 
 
 
N° Datos Tiempo de Ciclo (min.)
1 2.05
2 1.95
3 2.78
4 1.83
5 2.11
6 2.08
7 1.59
8 2.04
9 2.26
10 2.17
11 2.36
12 1.97
13 1.97
14 2.35
15 1.87
16 2.08
17 2.24
18 2.07
Promedio = 2.10
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Entonces el rendimiento de una cargadora va ser de: 
 
𝑅 =  
60 ∗ 𝐸 ∗ 𝑄 ∗ 𝐾
𝑇 ∗ 𝐹𝑉
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
E=0.83; Q= 3.5 m3; K=0.90; T=2.10 min; FV=10% 
 
𝑅 =  
60 ∗ 0.83 ∗ 3.5 ∗ 0.9
2.10 ∗ 1.10
 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
𝑅 =  67.91 ; ( 
𝑚3
𝐻𝑟
) 
 
Según el manual Caterpillar.- El tipo de cargador frontal es 950 H con una 
capacidad del cucharón de 3.5 m3, para conocer el valor de productividad 
utilizaremos el gráfico N°12 para el cual ingresaremos con el valor de capacidad del 
cucharon y el número de ciclos por hora especificado en la gráfica columna E, A 
respectivamente. Con el valor del tiempo promedio en ciclo se calculara los ciclos 
por hora de la siguiente forma: 
 
Ciclos/hora = minutos efectivos/tiempo del ciclo por hora (en minutos) 
 
Lo que presenta un valor de 28 ciclos/hr. El factor de llenado del cucharón será del 
95%.    
 
Pasos para obtener el rendimiento.  
  
1.- Ubicar el valor del cucharón requerido columna E, ubicar el valor del factor de 
llenado del cucharón columna D, trazar una línea que llegue a la columna C 
(carga útil Requerida).   
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2.- Ubicar el valor en la columna A (ciclos por Hora) y unir los puntos C (Carga  
Útil Requerida) y A (Ciclos por hora), con ello encontraremos la producción 
horaria o rendimiento. 
 
Gráfico N° 2.9. Rendimiento de Cargador. 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Una vez realizadas las indicaciones pertinentes tenemos:  
Cargador sobre ruedas Caterpillar 950H  
 
Rendimiento Requerido =       93 m3/hr  
Tiempo del ciclo  =       2.10 min  
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Ciclos por hora   =       28 ciclos/hr 
Carga Útil requerida  =       3.5 m3/ciclo  
Factor de llenado del cucharón=    0.95  
Capacidad del cucharón =       3.5 m3  
 
D.- Rendimientos de volquete.   
El rendimiento de los transportes, incluye en forma general a los camiones dentro y 
fuera de las carreteras, serán calculados con la fórmula 2.6: 
 
𝑅 =  
𝑄 ∗ 60 ∗ 𝐸
𝑇
 ; (
𝑚3
ℎ
) 
 
Dónde: 
 
R= Rendimiento en m3/hora (medidos en banco)  
Q=capacidad de la máquina en m3  
E= factor de rendimiento de Trabajo.  
T= Tiempo empleado en un ciclo completo (minutos).   
  
El tiempo de un ciclo completo según fórmula 2.7:  
 
T=T1+T2+T3+T4 
 
Dónde:   
 
T1.- Tiempo empleado en maniobras de acomodo.  
T2.- Tiempo de Carga.  
T3.- Tiempo Empleado en acarrear el material.  
T4.- Tiempo empleado por la maquina vacía durante el regreso.  
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La capacidad de la máquina está dada por las dimensiones de la tolva en donde se 
transporta el material excavado, para nuestro estudio se tomó como referencia el 
grupo de volquetes de 15 m3, que transportan el material, al lugar de descarga. El 
factor de rendimiento de trabajo está especificado de acuerdo al chofer y las 
condiciones que presenta la obra se tomará E=0.85.  
Los tiempos recolectados desde el 28 de julio hasta 01 de agosto del año 2013. 
 
 
Tabla N° 5.18. Tiempo de ciclo de los transportes  
          Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
1 0.48 9.2 2.13 4.5 16.31
2 0.50 8.5 1.4 5.13 15.53
3 0.54 8.3 1.56 5.4 15.80
4 0.41 9.3 1.46 4.4 15.57
5 0.68 8.2 2.2 5.1 16.18
6 0.69 7.5 1.57 5.2 14.96
7 0.52 9.5 2.15 4.3 16.47
8 0.46 8.4 2.14 4.1 15.10
9 0.50 8.5 1.5 5.2 15.70
10 0.54 7.4 1.7 5.4 15.04
11 0.43 9.1 2.1 3.8 15.43
12 0.68 7.4 2.2 5.5 15.78
13 0.54 8.5 1.54 5.3 15.88
14 0.66 9.5 2.15 4.2 16.51
15 0.46 9.3 2.13 3.8 15.69
16 0.59 8.1 1.4 5.13 15.22
17 0.56 8.2 1.56 5.4 15.72
18 0.41 9.6 1.46 4.4 15.87
19 0.68 7.5 2.4 5.1 15.68
20 0.69 8.4 1.57 5.2 15.86
21 0.54 9.3 1.6 4.5 15.94
Posicionamiento del 
camión para carguío 
Volquete
Tiempo de 
ida
Tiempo de 
descarga
Tiempo de 
vuelta
Tiempo 
total (min.)
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Mineral
Tipo de 
material
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  Tabla N° 5.19.  Resumen Tiempo de ciclo de los transportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
 
1 16.31
2 15.53
3 15.80
4 15.57
5 16.18
6 14.96
7 16.47
8 15.10
9 15.70
10 15.04
11 15.43
12 15.78
13 15.88
14 16.51
15 15.69
16 15.22
17 15.72
18 15.87
19 15.68
20 15.86
21 15.94
Promedio = 15.83
N° Datos Tiempo de Ciclo (min.)
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Tabla N° 5.20. Características de Volquete 
 
 
 
Autor: Malpica C.  Ingeniería Civil. (2014) 
 
Con este tiempo se calcula el rendimiento. 
 
𝑅 =  
𝑄 ∗ 60 ∗ 𝐸
𝑇
 ; (
𝑚3
ℎ
) 
 
𝑅 =  
15 ∗ 60 ∗ 0.83
15.83
 ; (
𝑚3
ℎ
) 
 
𝑅 =  47.18 ; (
𝑚3
ℎ
) 
 
E. Rendimiento de las motoniveladora   
 
El trabajo a realizar es conformación de la plataforma y mantenimiento de la vía. La 
forma general de calcular el rendimiento de estas máquinas se realiza en base al 
tiempo de trabajo y de acuerdo a la fórmula 2.8:   
        
𝑇 =
𝐷 ∗ 𝑁
𝑉 ∗ 𝐸
 
        
Dónde:  
T = Tiempo requerido para efectuar el trabajo  
D = Distancia recorrida en cada pasada.  
N = Número de pasadas que se requiere para realizar el trabajo.  
V = Velocidad de operación (Km/hr)  
E = Factor de eficiencia de trabajo.  
1 Volquete Volvo FM 440 15
Maquinaria Características
Capacidad  
(m3)
N° Equipo
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A continuación se muestra una tabla con las longitudes de hojas.   
 
Tabla N° 5.21. Longitudes de hojas de la motoniveladora Caterpillar 140H 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
 
Se necesita cortar y nivelar 2 km. de carretera mediante una motoniveladora 
Caterpillar de 3.60 mts de longitud de cuchilla. Se precisan seis pasadas para 
completar la operación de rastreo y nivelado. La clase de material permite efectuar 
las pasadas primera y segunda a 4.5 km/hr, las pasadas tercera y cuarta a 5.4 km/hr 
y la quinta y sexta a 8.6 km/hr, el factor de eficiencia E=0.60. 4.5 km/hr)   
 
Sustituyendo en la fórmula (1) 
 
𝑇 =
(2)(2𝑘𝑚)
(4.5𝑘𝑚/ℎ𝑟)(0.60)
+
(2)(2𝑘𝑚)
(5.4 𝑘𝑚/ℎ𝑟)(0.60)
+
(2)(2𝑘𝑚)
(8.6 𝑘𝑚/ℎ𝑟)(0.60)
 
 
Tiempo requerido = 3.49 hrs. 
 
Cálculo en hectáreas de producción. 
Área de trabajo.    
 
A= (2000m)*3.6 m=7200 m2                                                                                                     
A= 0.72 Ha 
 
 
 
 
Motoniveladora Caterpillar 140H
Longitud de Hoja
3,60 m
4,27 m
4,88 m
7,32 m
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Promedio de las velocidades.  
 
V=(4.5+5.4+8.6)Km/hr / 3                                                                                                     
V=6.17 Km/hrs 
Entonces el rendimiento es: 
 
𝑅 = (
𝐴
𝑇
) ; (𝐻á ℎ𝑟𝑠)⁄  
 
R= (0.72/3.49) 
 
R= 0.21 Ha/hrs 
 
Según el manual Caterpillar: A continuación mostraremos los resultados de la 
gráfica, con un 50% de eficiencia.  
 
Rmax=0.64  
                                                                                                                   
Eficiencia=50% 
 
R= Rmax*E; (Ha/hrs) 
R=0.64*0.5; (Ha/hrs)                                                                                                         
R=0.32 Ha/hrs 
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Gráfico N° 2.10. Producción Horaria de motoniveladora. 
                                       Fuente: Manual Caterpillar. Edición 31. (2013) 
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A continuación se dará las razones por la cual los equipos tuvieron horas no 
trabajadas 
 
 Tiempo no trabajado por voladura: la empresa encargada de la perforación 
y voladura prohíbe el ingreso a las zonas donde trabajan, reduciendo de 
esta manera el área de trabajo  y la libre circulación de los equipos. 
Treinta (30) minutos antes de la hora del disparo los equipos y el personal 
en su totalidad se retiran de la zona; los equipos a un mínimo de 300 metros 
y el personal a un mínimo de 500 metros. 
 
 Tiempo no trabajado por mal clima: por seguridad y cuando el mal clima es 
muy intenso, como tormentas eléctricas o neblina muy densa, se opta por 
paralizar los trabajos.  
 
 Tiempo no trabajado por interferencia de vías: debido a que los volquetes 
cruzan la ruta de acarreo de la flota gigante, el área de operaciones de 
Minera Yanacocha exige que se paralicen las actividades de la flota menor 
para el cambio de guardia de la flota gigante que dura entre 30 a 60 min., la 
cual ocurre a las 8:00 am y 8:00 pm. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
 
6.1. Excavadora 
 
Discusión 
Como el rendimiento teórico del equipo es de 129.48 m3/hr, y el rendimiento real es 
de 81.17 m3/hr., se verifica la hipótesis de que el rendimiento real es menor al 
rendimiento teórico (37.31%.)  
De lo observado, los motivos por lo que el rendimiento teórico diferencia del real, son 
los que a continuación se detallan. 
 
 
1. Ingreso y salida de volquetes 
 
 El fabricante considera que la excavadora carga continuamente sin 
interrupciones. 
 En el minado los volquetes entran de retroceso a estacionarse para ser 
cargados luego se retiran. En este tiempo la excavadora no trabaja, se tiene 
un tiempo medido de 30 seg. a 1 minuto por volquete cargado. 
 
2.   Voladura inadecuada 
 
 Debido a la dureza del material y/o también a una mala voladura, hacen que 
el material no sea el más óptimo. Teniendo exceso de rocas que dificultan 
el carguío de las excavadoras, los camiones cargan menor capacidad en 
sus tolvas debido a que el factor de carga es mayor. Por lo tanto se tiene un 
mayor esponjamiento. 
 
3. Trabajos adicionales 
 
 El fabricante no considera trabajos adicionales. 
 La excavadora realiza trabajos adicionales propios de la operación, como 
son la construcción de una plataforma para poder situarse a una mayor 
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altura y realizar un mejor carguío. Otro trabajo adicional es el perfilado de 
taludes, el cual consiste en darle un mejor terminado a la pared final del 
talud. 
Desquinche de taludes debido a su gran altura por la voladura y presencia 
de piedras en las crestas de los mismos. 
 
4. Calentamiento de la maquina 
 
 El fabricante no considera. 
 Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es recomendable 
calentar la maquina antes de trabajar y al finalizar, se recomienda de 5 
minutos. 
 
5. Altitud de la zona de trabajo 
 
 El fabricante considera a nivel del mar. 
 La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. a mayor altura, menor presión 
atmosférica, consecuentemente la potencia en los motores de aspiración 
natural también disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
 
6. Antigüedad del equipo  
 
 El fabricante considera equipos nuevos. 
 Los equipos con los que se realizó el trabajo son relativamente antiguos, ya 
que registran actividad de 7 u 8 años. Este motivo es relevante ya que un 
equipo se considera 100% efectivo, hasta los 5 años de antigüedad. 
 
6.2. Bulldozer 
 
Discusión 
Como el rendimiento teórico del equipo es de 228.76 m3/hr, y el rendimiento real es 
de 182.15 m3/hr, se verifica la hipótesis de que el rendimiento real es menor al 
rendimiento teórico (20.38%). 
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De lo observado, los motivos por lo que el rendimiento teórico diferencia del real, son 
los que a continuación se detallan. 
 
 
1. Trabajos adicionales 
 
 El fabricante no considera. 
 El tractor realiza otras actividades propias del trabajo, como son la de 
habilitar su zona de trabajo, limpieza de accesos y plataformas. 
 
2. Calentamiento de la maquina 
 
 El fabricante no considera. 
 Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es recomendable 
calentar la maquina antes de trabajar y al finalizar, se recomienda de 5 
minutos. 
 
3. Altitud de la zona de trabajo 
 
 El fabricante considera a nivel del mar. 
 La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. a mayor altura, menor presión 
atmosférica, consecuentemente la potencia en los motores de aspiración 
natural también disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
 
4. Antigüedad del equipo  
 
 El fabricante considera equipos nuevos. 
 Los equipos con los que se realizó el trabajo son relativamente antiguos, 
ya que registran actividad de 7 u 8 años. Este motivo es relevante ya que 
un equipo se considera 100% efectivo, hasta los 5 años de antigüedad. 
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6.3. Cargador Frontal 
 
Discusión 
Como el rendimiento teórico del equipo es de 93 m3/hr, y el rendimiento real es de 
67.91 m3/hr, se verifica la hipótesis de que el rendimiento real es menor al rendimiento 
teórico (26.98%). 
De lo observado, los motivos por lo que el rendimiento teórico  se diferencia del real, 
son los que a continuación se detallan. 
 
1. Ingreso y salida de volquetes 
 
 El fabricante considera que el cargador frontal carga continuamente sin 
interrupciones 
 En el minado los volquetes entran de retroceso a estacionarse para ser 
cargados luego se retiran. En este tiempo el cargador no trabaja, se tiene 
un tiempo medido de 30 seg. a 1 minuto por volquete cargado. 
 
2. Condiciones del material 
 
 El cargador debido a que es un equipo sobre neumáticos tiene que trabajar 
en materiales sueltos y/o apilados, teniendo dificultades para trabajar en un 
frente amarrado o duro debido a que el equipo patina. 
 
3. Trabajos adicionales 
 
 El fabricante no considera. 
 El cargador realiza otras actividades propias del trabajo, limpieza de 
accesos y plataformas. 
 
4. Calentamiento de la maquina 
 
 El fabricante no considera. 
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 Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es recomendable 
calentar la maquina antes de trabajar y al finalizar, se recomienda de 10 a 
15 minutos. 
 
5. Altitud de la zona de trabajo 
 El fabricante considera a nivel del mar. 
 La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. a mayor altura, menor presión 
atmosférica, consecuentemente la potencia en los motores de aspiración 
natural también disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
 
6. Antigüedad el equipo  
 
 El fabricante considera equipos nuevos. 
 Los equipos con los que se realizó el trabajo son relativamente antiguos, ya 
que registran actividad de 7 u 8 años. Este motivo es relevante ya que un 
equipo se considera 100% efectivo, hasta los 5 años de antigüedad. 
 
6.4. Volquetes 
 
Discusión 
 
1. Dimensionamiento de flotas 
 
 El fabricante considera bien dimensionadas y de flujo constante. 
 Por falta de una buena programación, inoperatividad de los equipos u otras 
causas, las flotas no son bien dimensionadas, lo cual afecta el rendimiento. 
 
2. Otros contratistas 
 
 El fabricante no considera. 
 Existió interferencia con otros equipos de otras contratistas, ya que las vías 
son de uso común, este problema generó, que los equipos no se desplacen 
libremente. 
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3. Vías en mal estado 
 
 Vías en mal estado debido a fuertes lluvias (baches, encalaminados y 
acolchonamientos), dificultan el traslado de los volquetes aumentando el 
tiempo del ciclo de acarreo y por lo tanto menor productividad. 
 
4. Calentamiento de la maquina 
 
 El fabricante no considera. 
 Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es recomendable 
calentar la maquina antes de trabajar y al finalizar, se recomienda de 5 
minutos. 
 
5.  Altitud de la zona de trabajo 
 
 El fabricante considera a nivel del mar. 
 La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. a mayor altura, menor presión 
atmosférica, consecuentemente la potencia en los motores de aspiración 
natural también disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
 
6.5. Motoniveladora 
 
Discusión 
Como el rendimiento teórico del equipo es de 0.32 Ha/hr, y el rendimiento real es de 
0.21 Ha/hr, se verifica la hipótesis de que el rendimiento real es menor al rendimiento 
teórico (34.38%.)  
De lo observado, los motivos por lo que el rendimiento teórico diferencia del real, son 
los que a continuación se detallan. 
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1. Otros contratistas 
 
 El fabricante no considera la interferencia con otros equipos. que hacen que 
este equipo se detenga para dar pase a los demás. 
 
2. Uso de material con presencia de roca de mediano tamaño. 
 El material que será utilizado como lastre, hace que la motoniveladora 
retrase su trabajo. 
 
3. Calentamiento de la maquina 
 
 El fabricante no considera. 
 Para cuidar los equipos y alargar su tiempo de vida, es recomendable 
calentar la maquina antes de trabajar y al finalizar, se recomienda de 5 
minutos. 
 
4. Altitud de la zona de trabajo 
 
 El fabricante considera a nivel del mar. 
 La altura del minado es de 4000 m.s.n.m. a mayor altura, menor presión 
atmosférica, consecuentemente la potencia en los motores de aspiración 
natural también disminuye; por tanto la fuerza de tracción del vehículo 
también disminuye. 
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CONCLUSIONES 
 
 Los rendimientos reales alcanzados en la ejecución, son menores a los dados por 
el fabricante lo cual valida la hipótesis de la investigación, para las actividades de 
carguío, empuje, acarreo, corte y nivelación. 
 
 En la presente investigación se logró determinar los rendimientos alcanzados por  
los diferentes equipos analizados. 
 
El rendimiento real de los equipos es: 
 
Excavadora: 81.17 m3/hr 
Tractor: 163.93 m3/hr 
Cargador Frontal: 67.91 m3/hr 
Volquete: 47.18 m3/hr 
Motoniveladora: 0.21 Ha/hr 
 
 Se determinó el tiempo de duración de los ciclos de los equipos, siendo los 
siguientes: 
 
Excavadora: 0.33 segundo/ciclo 
Tractor: 2.5 minutos/ciclo 
Cargador Frontal: 2.10 minutos/ciclo 
Volquete: 15.83 minutos/ciclo 
Motoniveladora: 3.49 horas/ciclo 
 
 Existen otros factores que afectan los rendimientos tales como: 
Factores imputables al cliente como son: la demora en la voladura, zona de trabajo 
reducida, falta de frente de trabajo, interferencias en la ruta de acarreo; las cuales 
disminuyen la productividad.  
Factores imputables al contratista como son: fallas mecánicas, equipos no 
disponibles, etc. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Los resultados que se presentan en el estudio deben ser tomados como referencia 
para la elaboración de los futuros proyectos de movimiento de tierras en proyectos 
similares.  
 
 Para la evaluación de los rendimientos, tomar en cuenta todos los factores que 
influyen en un proyecto, como son: los equipos con los que se dispone, el acceso 
al proyecto, la distancia de acarreo, la zona de descarga, tipos de suelo, etc. 
 
 Tener en cuenta que hay factores humanos que influyen en gran medida a los 
rendimientos, como son: el operador de la maquinaria pesada y el ingeniero de 
campo y/o capataz, los cuales en el presente estudio no han sido analizados. 
 
 A los estudiantes de ingeniería civil, investigar mucho más sobre rendimientos para 
los diferentes proyectos de movimiento de tierras. 
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ANEXO n.° 1. Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 01: Carguío de volquete en minado 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto 02: Acarreo de material 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 03: Retorno de la descarga 
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       Foto 04: Volquetes parqueados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 05: Corte y nivelación de vía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Foto 0.6: Empuje de Materia 
